

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "13" июня 2024 г.

1. Наименование Проекта:

Устройство водопровода по улицам Зеленая, Заводская, А.И.Покрышкина,

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование рабочий поселок Мошково Мошковского района Новосибирской области

Населенный пункт р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области

Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| № п/п | Наименование | План | Факт |
|-------|--|--------------|--------------|
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 4 241 735,17 | 4 241 735,17 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 4 241 735,17 | 4 241 735,17 |
| 2.1 | средства Субсидии | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 1 441 735,17 | 1 441 735,17 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего: | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 175 000,00 | 175 000,00 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, | - | - |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: | | |
| 3.1 | вклад жителей поселения | - | - |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | - | - |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения: нет

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Объект завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -

7. Дата начала осуществления Проекта – 11.03.2024 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 07.05.2024 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| | |
|---|---|
| низкое качество технической документации | - |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком | - |
| недобросовестный подрядчик | - |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ | - |
| неблагоприятные погодные условия | - |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования | - |
| прочее (описать) | - |
| | - |

-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава рабочего поселка Мошково
Мошковского района
Новосибирской области



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Д.Б. Федосов

13.06.2024