

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта:

Благоустройство общественной территории (скейтпарк) по ул. Народная в р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>рабочий поселок Мошково Мошковского района Новосибирской области</u>
Населенный пункт: <u>р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>Ул. Народная, р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 499 994,40
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	450 000,00
Собственные средства жителей поселения	165 000,00
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	15 620,00
Итого:	2 130 614,40

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0,00
Иные формы (материалы, товары)	0,00
Итого:	0,00

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	1 499 994,40
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	450 000,00
Собственные средства жителей поселения	165 000,00
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	15 620,00
Итого:	2 130 614,40

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0,00
Иные формы (материалы, товары)	0,00
Итого:	0,00

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 21.06.2021

Завершение реализации проекта 26.10.2021

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава рабочего поселка Мошково
Мошковского района
Новосибирской области



_____ /Д.М.Луфференко/

Руководитель инициативной группы

_____ /Т.С.Петухова/

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики Мошковского района Новосибирской области	И.о. начальника УФ и НП Мошковского района Новосибирской области _____ /М.А.Ватутина/