СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОШКОВО

МОШКОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

третьей сессии

от 08.07.2010 г. № 6

Об инвестиционной программе ООО «Теплосервис»  на 2010 – 2015 гг. по  реконструкции котельной СХТ №3 р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области, в части перехода на двухконтурную систему и организации системы водоподготовки  


В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.15 п.1 ст.18 Устава рабочего поселка Мошково Мошковского района Новосибирской области, на основании заключения Департамента по тарифам Новосибирской области от 18.06.2010 № 10, Совет депутатов 

РЕШИЛ:


1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплосервис»  на 2010 – 2015 гг. по  реконструкции котельной СХТ №3 р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области,  в части перехода на двухконтурную систему и организации системы водоподготовки (прилагается). 

2. Настоящее решение направить Главе рабочего поселка Мошково для подписания и опубликования (обнародования).

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Мошковская Новь».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию промышленности, строительству, транспорту, связи, жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, предпринимательской деятельности (Белов А.А.)

Глава рабочего поселка Мошково




               Н.С.Лебедев

УТВЕРЖДЕНА

 решением третьей сессии Совета депутатов рабочего поселка Мошково четвертого созыва

от 08.07.2010 года № 6

Инвестиционная программа ООО «Теплосервис»  на 2010 – 2015 гг. по  реконструкции котельной СХТ №3 р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области,  в части перехода на двухконтурную систему и организации системы водоподготовки  
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1. Паспорт инвестиционной программы. 

	1. 
	Наименование программы
	Инвестиционная программы реконструкции Котельной СХТ №3 р.п. Мошково, Мошковский район, НСО  

	2.
	Основание для разработки программы
	Программа социально – экономического развития Мошковского района. 

	3.
	Заказчик программы
	Администрация р.п. Мошково 

	4.
	Разработчик программы
	ООО «Инновационная корпорация»

	5.
	Цели программы
	Данная программа является одним из элементов комплексной реконструкции котельной с переводом на новые энергосберегающие технологии, позволяющих повысить эффективность  жилищно – коммунальной системы района.    

	6.
	Основные задачи программы и характеризующие их индикаторы
	Для достижения поставленной цели необходимо решить в рамках данной инвестиционной программы следующие задачи:

- перевести котельную на двухконтурную систему;

-  установить химводоподготовку (ХВО);

Выполнение всего комплекса мероприятий по переходу позволит:

- увеличить надежность (бесперебойность) снабжения потребителей  тепловой энергией;

- увеличить объем вырабатываемой тепловой энергии на котлах;

- уменьшить износ оборудования;

Весь комплекс проводимых мероприятий на котельной позволит  снизить затраты  на выработку 1 Гкал в целом на 25 %.

	7.
	Срок реализации программ
	2010 – 2015 гг.

	8
	Перечень основных мероприятий программы
	1. Провести замену трубной части котла.

2. Установить химводоподготовку.

3. Организовать второй контур. 

	9.
	Исполнители программы
	ООО «Теплосервис»

	10.
	Объемы и источники финансирования
	1. Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области в объеме 2 085 731  000.

2. Бюджет р.п. Мошково в объеме 260 716,37  руб.

3. Администрация Мошковского района в объеме 260 716,37  руб.

	11.
	Мониторинг программы
	Мониторинг программы осуществляет администрация р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области.

	12.
	Экономическая эффективность программы 
	В результате реализации программы предполагается:

- повышение надежности системы (мероприятия позволят непрерывной эксплуатировать котлоагрегат);

- сокращение затрат на выработку 1 Гкал тепловой энергии на  25%;


2. Содержание инвестиционной программы.

Представленная инвестиционная программа является одним из элементов комплексной реконструкции котельной с переводом ее на новые энергосберегающие технологии с использованием нового вида топлива ВУТ (водоугольное топливо). Основная часть работ, связанных с внедрением технологии, финансируется за счет средств Резервного фонда Администрации Новосибирской области (Распоряжение губернатора от 07.12.2009 г.) 

Мероприятия, запланированные в данной программе, повысят эффективность работы котла, его надежность, а так же повысят эффективность внедрения новой технологии.  Они включатся в себя реконструкцию трубной части самого котла,  подключение тепловой сети для отопления потребителей котельной с зависимой схемы на независимую схему, через скоростные разборные водоподогреватели трубчатого  типа.

Реконструируемая котельная №3 СХТ р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области  производит 30% всей тепловой энергии р.п. Мошково.  Котельная  СХТ №3 вырабатывает 12 000 Г Кал в год. В котельной установлено три котла марки КЕ 10 – 14, из которых два являются основными, а один резервный. Установленная   мощность котельной -  12 Гкал (14 мВт).  

В рамках данной инвестиционной программы планируется реконструкция котла  КЕ  10-14. Данный котел сейчас является резервным. После проведение реконструкции он будет переведен в группу основных котлов. 

На текущий момент котлоагрегат работает на одноконтурной системе, химводоочистка отсутствует.  Это приводит к частым остановкам котла, его механической прочистке, что приводит к следующим проблемам:

- износ трубной части котла за счет частой механической очистки;

- нестабильная система работы котлоагрегатов, снижение их производительности;

Для выполнения данной инвестиционной программы был разработан проект, прошедший экспертизу в ГБУ «ГВЭ НСО». Положительное заключение получено 03.03.2010. 

3.  Краткая характеристика инвестиционного проекта. 
Реконструкция котла КЕ  10-14 состоит из двух блоков работ. Один представляет собой перевод котла на новые энергосберегающие технологии и в данной инвестиционной программе не рассматривается, так как финансируется за счет средств резервного фонда Администрации Новосибирской области. Второй блок работ –  это модернизация  самого котла  в части  замены  трубной части котла;  установки второго контура; установки химводоочистки (ХВО) для первого контура – подробно представлен далее.  

Проведенный анализ текущего состояния котла КЕ 10-14 показал необходимость проведения его комплексной модернизации, которая состоит из следующего комплекса работ (Таблица  3.1).

Таблица 3.1 Дополнительные работы по комплексной модернизации котла не относящиеся к ВУТ

	№
	Наименование работ
	Длительность работ (дни)
	Стоимость работ (руб)

	1
	Замена трубной части котла
	20
	325 433,73

	2
	Теплоизоляция котла после замены трубной части, обшивка котла металлом 
	4
	518 731,40

	3
	Установка второго контура нагрева воды (трубчатые бойлера (3 шт.), питающий насос первого контура (3 шт.), комплект запорной арматуры) и химводоочистка.
	25
	1 390 242,29

	4
	Замена дымососа на соответствующий характеристикам котла
	17
	155 908,32

	5
	Подбор и приобретение  водяного насоса на второй контур отопления
	17
	216 847,95

	
	ИТОГО
	
	2 607 163,69


Общая продолжительность работ составит 44 дней. Стоимость выполнения данных работ составит 2 607 163,69   рублей.

Таблица 3.2. График выполнения работ по модернизации котла

	Перечень выполняемых работ
	Дни

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	Замена трубной части котла 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоизоляция котла после замены трубной части
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка второго контура нагрева воды (трубчатые    бойлера (2 шт.), питающий насос первого контура (2 шт.), комплект запорной арматуры), химводоочистка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена дымососа на соответствующий характеристикам котла
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подбор и приобретение  водяного насоса на второй контур отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Перечень выполняемых работ
	Дни

	
	1
	2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Замена трубной части котла 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоизоляция котла после замены трубной части
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Обшивка котла металлом.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка второго контура нагрева воды (трубчатые бойлера (2 шт.), питающий насос первого контура (2 шт.), комплект запорной арматуры), химводоочистка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Замена дымососа на соответствующий характеристикам котла
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подбор и приобретение  водяного насоса на второй контур отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Для выполнения данной инвестиционной программы был разработан проект, прошедший экспертизу в ГБУ «ГВЭ НСО». Положительное заключение было получено 03.03.2010. 

Проектные решения предполагают подключение тепловой сети для отопления потребителей котельной с зависимой схемы на независимую схему, через скоростные разборные водоподогреватели.

Теплоносителем первого контура является "умягченная" вода с температурными параметрами 115/80 0С. Уровень подпитки котлового контура не ниже 1,8 м3 /ч.

Теплоносителем второго контура является "сырая" вода с температурными параметрами  95/60 0С. Уровень водоразбора из сетевого контура на горячее водоснабжение не более 13 т/ч.

Суммарный максимальный уровень подпитки сырой водой 15 м3 /ч.

Рабочее давление в первом контуре - 0,25 МПа. Статическое давление в котловом контуре 0,15 МПа. Рабочее давление в контуре тепловой сети - 0,55 МПа. Статическое давление в контуре тепловой сети - 0,25 МПа.

Температура теплоносителя на выходе из котельной регулируется в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, путем изменения подачи топлива в топочное устройство. Корректировка выходной температуры теплоносителя из котельной осуществляется трехходовым клапаном,  который установленным  в первом контуре. Он направляет поток теплоносителя помимо теплообменных аппаратов обратно в котел. Температура подающей линии первого контура остается постоянной.

Для контроля над параметрами теплоносителя в первом и втором контурах должны быть установлены  показывающие приборы (манометры и термометры), оснащенные электроконтактными приставками, с целью передачи в здание топочной соответствующей информации.

Материалы трубопроводов:

- для труб стальных прямошовных электросварных по ГОСТ 10704-91 (поставка по группе В ГОСТ 10705-91) и водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 

Сталь 20 ГОСТ 1050-88 соответствующих требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" .

Обработку кромок и сварку стыковых соединений трубопроводов производить в соответствии с требованиями ГОСТ 16037-80*. 

Приварку фланцев выполняется  сварочным швом ГОСТ 16037-80*-У7. Катет шва принимать по толщине стенки трубы. Вход трубы во фланец 5-10 мм. Сварку труб производить электродами ГОСТ 9467-75*.

Окраска трубопроводов и опорных стальных конструкций выполняется за два раза эмалью ГОСТ 6465-76 (цвет серый) по грунту  ТУ 2312-004-50721070-2002 (цвет серый)  по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности.

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов выполняется по серии 7.903.9-2 " Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами".

Монтаж оборудования и трубопроводов, приемку работ по монтажу будет  выполнен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы".

Расстановка запорно-регулирующей аппаратуры по принципиальной схеме трубопроводов.  
Требуемые испытания трубопроводов:

- пневматические испытания трубопроводов на герметичность, давлением 0,2 МПа -  для всех контуров;

-гидравлические испытания трубопроводов на прочность, давлением 0,55 МПа и 0,75 МПа, соответственно, для котлового и сетевого контуров, в течение 15 минут. 

При испытаниях оборудование, не предназначенное для длительного воздействия высокого давления и предохранительные клапаны, будут демонтированы.

В рамках данного проекта будет приобретаться следующее оборудование (Таблица 3.3.) 

Таблица 3.3.  Приобретаемое оборудование. 

	№
	Наименование и технические характеристики
	Тип, марка
	Завод - изготовитель
	Ед. из.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Насос сетевой 1 контура  Q=140 м3/ч Н=20м.в.сm N=15кВт
	IL80/170-15/2
	ООО «Wilo Rus»
	Шт
	3
	2 раб, 1 резервный

	2
	Трубная часть котла
	
	ООО «Бийскэнергомаш»
	комплект
	1
	

	3
	Теплообменник для нужд отопления F=97,7 м2.Кол-во секций – 10 шт. 
	
	
	Шт
	3
	2 раб, 1 резервный

	4
	Насос сетевой 2 контура  Q=200 м3/ч Н=70м.в.сm N=22 Вт
	BL80/150-22/2
	ООО «Wilo Rus»
	Шт
	2
	1 раб, 1 резервный

	5
	Водоподготовительная установка производительностью Q=1.0 м/ч  N=28 кВт
	ВПУ – 1.0
	ООО «Бийскэнергомаш»
	Шт
	1
	

	6
	Бак подпиточной воды V=2м3
	
	
	Шт
	1
	

	7
	Насос подпиточный  1 контура  Q=1м3/3ч Н=25м.в.сm N=1,1 кВт
	IP-E32/160-1,1/2
	ООО «Wilo Rus»
	Шт
	2
	1 раб, 1 резервный

	8
	Насос подпиточный  2 контура  Q=4м3/3ч Н=30 м.в.сm N=1,51 кВт
	IPL50/110-1,5/2
	ООО «Wilo Rus»
	Шт
	2
	1 раб, 1 резервный

	9
	Дымосос
	
	ООО «Бийскэнергомаш»
	Шт
	1
	

	9
	Бак расширительный Flexicon CE600, V=100л, 1,0 МПа
	Flamco
	
	Шт
	2
	

	9
	Бак расширительный Flexicon CE600, V=600л, 1,0 МПа
	Flamco
	
	Шт
	2
	


4.  Основные параметры эффективности. 
Расчет эффективности данных инвестиционных затрат необходимо вести в совокупности со всем комплексом работ по  использования технологии ВУТ. На основании сравнения уровня текущего тарифа и себестоимости выработки 1 Гкал на ВУТ была проведена оценка уровня прибыли на 1 Гкал вырабатываемой  тепловой энергии  с использованием следующих допущений:

1. Расчет экономии  проводился  только от размера экономии топливных затрат, которые учитываются в себестоимости принятой для расчета тарифа. 

2. В расчет  были включены дополнительные затраты на  традиционное топливо, которое будет использоваться на втором котле, расположенном в котельной №3 Мошковского ЖКХ. 

Расчет экономии приведен в таблицах  4.1.

Таблица 4.1. Расчет  экономического эффекта внедрения ВУТ на 1 котле котельной №3 Мошковского ЖКХ.

	Наименование показателя
	Старая схема  работы
	Новая схема работы

	Объем  Гкал в год
	12000
	12000

	Объем выработки котла КЕ 10-14, переводимого на ВУТ (Гкал в год)
	6000
	10000

	Объем потребляемого топлива на 1 Гкал  угля тнт/Гкал
	0,323
	0,323

	Объем потребляемого ВУТ на 1 Гкал  в м3/Гкал
	
	0,200

	Выработка Гкал на ВУТ в год 
	
	10000

	Объем потребляемого топлива м3/Гкал
	
	2000

	Цена ВУТ, руб/м3 (без НДС), с учетом транспортных расходов
	
	1771

	Выработка Гкал на угле (Гкал в год)
	12000
	2000

	Объем угля, тнт.
	3876
	646

	Цена угля, руб/тн (без НДС)
	1378
	1378

	Стоимость потребленного угля (тыс. руб)
	5341
	890

	Стоимость потребленного ВУТ (руб.)
	
	3542

	Итого затрат на топливо
	5341
	4432


Таким образом, экономия только на топливной составляющей согласно приведенной  выше схеме расчета  составит 909  тыс.  рублей  за отопительный сезон. 

Структура инвестиционных затрат приведена в таблице 4.2. В данной таблице не указаны затраты на перевод котла на ВУТ, который был оформлен отдельной инвестиционной программой, финансирование которой проводится из средств резервного фонда Администрации Новосибирской области.  Распределение и сроки реализации  приведены в приложении 1. 

Таблица 4.1. Структура инвестиционных затрат.

	№
	Наименование работ
	Стоимость работ (руб)

	1
	Замена трубной части котла
	325 433,73

	2
	Теплоизоляция котла после замены трубной части, обшивка котла металлом 
	518 731,40

	3
	Установка второго контура нагрева воды (трубчатые бойлера (3 шт.), питающий насос первого контура (3 шт.), комплект запорной арматуры) и химводоочистка.
	1 390 242,29

	4
	Замена дымососа на соответствующий характеристикам котла
	155 908,32

	5
	Подбор и приобретение  водяного насоса на второй контур отопления
	216 847,95

	
	ИТОГО
	2 607 163,69


Выполнение программы позволит:

-  внедрить самые современные энергосберегающие технологии в ЖКХ;

- снизить затраты на выработку 1 Гкал тепловой энергии на 30% по топливной составляющей;

- увеличить  КПД котлов (модернизация позволит увеличить  возможность выработки тепловой энергии  в 1,5 раза);

- сделать выработку тепловой энергии прибыльной.

Источники  финансирования проекта следующие:

· Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области в объеме 2 085 730,95  руб.
· Бюджет р.п. Мошково в объеме 260 716,37  руб.

· Администрация Мошковского района в объеме 260 716,37 руб.
Горизонт планирования проекта и оценки его эффективности   составляет 5 лет. В  основу расчета эффективности проекты был положен пессимистичный вариант.  Результаты расчета следующие:

1. Экономия от внедрения технологии на  котле КЕ 10-14   в котельной №3 Мошковского ЖКХ – 909 тыс. рублей;

.   

2. Объем производства Гкал в год  на котле КЕ 10-14 – 10 000, объем производства Гкал в год  в ООО «Теплосервис» - 30 000

3. Основные параметры эффективности проекта следующие:

· Простой срок окупаемости  3,1 года

· Чистая приведенная стоимость (NPV)  2 718 285   тыс. руб;
· Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 3,5
· Внутренняя норма рентабельности (IRR) 37,1%

· Ставка дисконтирования – 15%

Приложение 1.

Затраты по комплексной модернизации котла КЕ 10-14 Котельной №3 р.п. Мошково Мошковский район   Мошковское ЖКХ.
	Наименование мероприятия
	Стоимость работ и оборудовани, тыс. руб.
	Сроки выполнения работ
	Срок ввода в эксплуатацию
	Источник финансирования
	Источник окупаемости 

	Реконструкция котла КЕ 10-14 
	2 607 163,69 
	44 дней
	III квартал 2010 г. 
	Фонд модернизации  80%

Бюджет р.п. Мошково – 10%

Бюджет Администрации Мошковского района – 10% 
	экономия от затрат на топливной составляющей


Приложение 2.

Структура инвестиционных денежных потоков 

	Годы
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Итого

	Объем потребляемых Гкал (котельная СХТ №3 р.п. Мошково) 
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	50000

	Объем потребляемых Гкал (ООО «Теплосервис»)
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	150000

	Объем инвестиционных вложений (ИТОГО)
	2 607 163,69
	 
	 
	 
	 
	2 607 163,69
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